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PENDAHULUAN 
Dalam manajemen proyek, memerlukan 
evaluasi untuk menjadwal dan mengkoordinasi 
pekerjaan yang berhubungan dengan waktu dan 
biaya penyelesaian proyek. Evaluasi dilakukan 
untuk memudahkan penjadwalan dan 
memperhitungkan biaya dan waktu proyek.  
Network Planning Critical Path Method 
(CPM) adalah salah satu metode yang dapat 
membantu untuk mengoptimalkan waktu guna 
menekan biaya. Metode ini memungkinkan suatu 
proyek mempunyai waktu mulai tercepat dan 
waktu mulai terlama. Metode CPM ini dapat 
dilakukan setelah didapat dari data schedule 
pelaksanaan. Informasi yang didapat dari metode 
ini menggambarkan kondisi optimum biaya dan 
penjadwalan rencana percepatan durasi. Dengan 
informasi ini owner maupun kontraktor dapat 
menentukan konsep percepatan pelaksanaan 
pembangunan dengan lebih baik. 
TUJUAN PENULISAN   
Untuk mengetahui Pekerjaan- pekerjaan apa 
saja yang dilalui jalur kritis pada proyek 
pembangunan Pendopo Balai Adat Provinsi 
Jambi menggunakan Network Planning Critical 
Path Method (CPM). 
TINJAUAN PUSTAKA 
Manajemen Proyek 
Menurut Iman Soeharto (1995) manajemen 
proyek adalah merencanakan, mengorganisir, 
memimpin dan mengendalikan sumber daya 
perusahaan untuk mencapai sasaran jangka 
pendek yang telah ditentukan. 
Abrar Husen (2008) menjelaskan 
penjadwalan atau scheduling adalah 
pengalokasian waktu yang tersedia untuk 
melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam 
rangka menyelesaikan suatu proyek hingga 
tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan 
keterbatasan-keterbatasan yang ada. 
Menurut Iman Soeharto (1995) metode 
jaringan CPM dapat digunakan untuk 
menganalisis masalah yang diakibatkan beberapa 
faktor yang mempengaruhi jadwal atau 
perencanaan proyek 
Network Planning / Perencanaan Jaringan 
                                                          
1
Dosen Fakultas Teknik Universitas Batanghari 
Kerja 
Sofwan Badri (1991) menguraikan prinsip 
Network Planning adalah hubungan 
ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan 
yang digambarkan dalam diagram Network. 
Dengan demikian diketahui bagian-bagian 
pekerjaan mana yang harus didahulukan, 
pekerjaan mana yang menunggu selesainya 
pekerjaan yang lain, pekerjaan mana  yang tidak 
perlu tergesa-gesa sehingga alat dan sumber daya 
manusia dapat digeser ke pekerjaan lain untuk 
efisiensi. 
Critical Path Method / Metode Jalur Kritis 
Didalam CPM jaringan kegiatan 
digambarkan sebagai anak panah yang 
menghubungkan dua lingkaran yang mewakili 
dua peristiwa. Ekor anak panah merupakan awal 
dan ujungnya sebagai akhir kegiatan. Nama dan 
kurun waktu kegiatan berturut-turut ditulis diatas 
dan dibawah anak panah. Pada CPM jaringan 
kerjanya yaitu kegiatan pada anak panah atau 
disebut Activity On Arrow (AOA). 
Sedangkan anak panah yang hanya menjelaskan 
hubungan ketergantungan antara dua kegiatan, 
tidak memerlukan sumber daya dan tidak 
membutuhkan waktu disebut dummy. 
Pada gambar di bawah ini menjelaskan 
secara grafis dan simbol untuk membuat jaringan 
kerja CPM, yaitu : 
ANALISIS JARINGAN KERJA DAN PENENTUAN JALUR KRITIS  
DENGAN CRITICAL PATH METHODE-CPM  
 (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PENDOPO BALAI ADAT PROVINSI JAMBI) 
Elvira Handayani
1
 
Abstract 
Time management is a necessary part of the process to ensure project completion time. Time 
management system centered on whether or not the running project scheduling, wherein the scheduling has 
provided specific guidelines for completing the project activity more quickly and efficiently. One of the 
projects is the scheduling of network planning using critical path method (CPM). Use of CPM can find 
activities that should not be delayed, and if delayed causing project delays. In the customs hall pavilion 
construction project Jambi province with 79 critical path of activities through which there were 33 work 
items. 
keyword:  Scheduling with CPM network diagram 
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.2  Tahun 2014 
 
14 
Analisis Jaringan Kerja dan Penentuan Jalur Kritis dengan Critical Path Methode-CPM (Studi Kasus 
Pembangunan Pendopo Balai Adat Provinsi Jambi) 
 
 
Keterangan : 
Simbol peristiwa / kejadian / event = 
menunjukan titik waktu mulainya / 
selesainya suatu kegiatan dan tidak 
mempunyai jangka waktu. 
Simbol kegiatan (activity) = kegiatan 
membutuhkan jangka waktu / durasi dan 
sumber daya. 
Simbol kegiatan semu (dummy) = 
kegiatan berdurasi nol, tidak 
membutuhkan sumber daya. 
Pada perhitungan jalur kritis memiliki 
float yaitu waktu yang boleh ditunda. Dalam 
CPM memiliki tiga macam float yang digunakan 
: 
1. Total float (TF) adalah menunjukan jumlah 
waktu yang diperkenankan suatu kegiatan 
boleh ditunda, tanpa mempengaruhi jadwal 
penyelesaian proyek secara keseluruhan. 
TF = LF – D – ES  
2. Free float (FF) adalah jumlah waktu yang 
diperkenankan untuk suatu kegiatan dapat 
ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai 
paling awal dari kegiatan berikutnya. Salah 
satu syarat adanya free float adalah bila mana 
semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan 
mulai seawal mungkin. 
FF= EF – D – ES  
3. Independen Float (IF) adalah besarnya 
tenggangan waktu yang masih dimungkinkan 
penundaan dan atau diperlambat tanpa 
mempengaruhi waktu dimulainya kegiatan 
waktu berikutnya, meskipun dari waktu EF 
yang seharusnya. IF = EF – LS – Durasi.  
Iman Soeharto (1995) menjelaskan kaidah 
dasar jaringan kerja CPM yakni kecuali kegiatan 
awal, maka sebelum suatu kegiatan dapat dimulai 
(successor), kegiatan terdahulu (predecessor) 
harus sudah selesai atau start to finish (SF). Pada 
kenyataannya proyek umumnya memiliki 
sejumlah titik awal dan terminal dengan jalur-
jalur yang menghubungkan satu dengan yang 
lain, bahkan 
 sering terjadi saling menyilang. Karena 
keadaan tersebut, beberapa kegiatan memiliki 
float negatif, nol dan positif. Untuk menentukan 
jalur kritis digunakan definisi yang berhubungan 
dengan multi titik awal dan multi terminal, yaitu 
jalur kritis adalah jalur yang memiliki float jalur 
(path float) terkecil. Apabila float negatif maka 
kurun waktu berdasarkan target kurang dari yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 
METODE PENELITIAN 
Berdasarkan data yang diperoleh akan 
dianalisa dengan menggunakan metode Network 
Planning Critical Path Method, dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Menginventarisasi kegiatan dan berikan kode 
pada setiap kegiatan agar memudahkan 
dalam penggambaran diagram CPM. 
2. Menentukan durasi setiap kegiatan sesuai 
schedule perencanaan. 
3. Menyusun hubungan tiap kegiatan. 
4. Gambar diagram Network Planning Critical 
Path Method  
5. Tabelkan float (Total Float, Free Float dan 
Independen Float) pada diagram CPM  
6. Menentukan jalur kritis pada diagram CPM  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel Uraian Kegiatan Proyek Dengan Predecessor dan Successor Beserta Durasi Tiap-Tiap pekerjaan 
No. Kode Kegiatan Predecessor Successor Durasi (hari) 
I  PEKERJAAN PENDAHULUAN    
1 AA Pek. Papan Nama Proyek - AB, AE - 
2 AB Pek. Pembuatan Direksi Keet AA AD 1 
3 AC Pek. Bouwplank / Pengukuran AE BA 2 
4 AD Pek. Alat Bantu Kerja / Steger AB BA 4 
5 AE Pek. Pembersihan Lokasi AA AC 6 
      
II  PEKERJAAN TANAH DAN PASIR    
1 BA Pek. Galian Tanah Pondasi AD dan AC CB 7 
2 BB Pek. Urugan Tanah Kembali CD dan CE CG 3 
3 BC Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai GH dan GI BE dan CC 7 
4 BD Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi T. 5 cm CB CD 2 
5 BE Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T. 5 cm BC IA, DI 3 
 
 
III 
 
 
 
PEKERJAAN STRUKTUR 
  
 
1 CA Pek. Cor Lantai Kerja Bawah Pondasi T. 5 cm CB CD 2 
2 CB Pek. Pas. Pondasi Cerucuk Ø 10-30 cm BA CA, BD 21 
Durasi 
Kegiatan 
Event (node) terdahulu Event (node) berikutnya 
 
Gambar Hubungan Peristiwa dan Kegiatan Pada CPM 
Sumber : Iman Soeharto (1995) 
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3 CC Pek. Cor Lantai Kerja Bawah Lantai T. 5 cm BC DI 5 
4 CD Pek. Pas. Pondasi Batu Bata  BD dan CA BB 5 
5 CE Pek. Pondasi Tapak CA dan BD BB 9 
6 CF Pek. Kolom 30/30  cm 
(PC dan CG), (CF1, CI 
dan CJ), (CI dan CK, 
CF2) 
(CI dan CJ, CF1), 
(CF2, CI dan CK), 
(EA dan FA) 10 
7 CG Pek. Balok Sloof 20/30  cm BB CF 4 
8 CH Pek. Kolom Praktis uk. 10/10  cm EA dan FA FG 2 
9 CI Pek. Balok Lantai 25/45  cm (CF1), (CF2 dan CI1) 
(CF2, CI2 dan CK), 
(DA, CF3) 8 
10 CJ Pek. Plat Lantai Dasar T.12 cm CF CF 6 
11 CK Pek. Plat Lantai-1 T.12 cm CI1, CF2 CF3, DA 5 
12 CL Pek. Plat Daag & Listplank CN GB 2 
13 CM Pek. Balok Pinggang 10/15 cm EA dan FA EA dan FA 2 
14 CN Pek. Ring Balok 10/15 cm FG CL, GC, GA 2 
15 CO Pek. Balok Gantung & Ring Balok 20/30 cm FG GC, GA 3 
      
IV  
PEK. TANGGA DAN PAGAR BESI 
STENLESS 
  
 
1 DA Pek. Galian Tanah Pondasi CI dan CK DC, DD 2 
2 DB Pek. Urugan Tanah Kembali DE DF 2 
No. Kode Kegiatan Predecessor Successor Durasi (hari) 
3 DC Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi DA DE 1 
4 DD Pek. Lantai Kerja Bawah Pondasi Tebal  5 cm DA DE 1 
5 DE Pek. Pondasi Tapak 80 x 80 cm DD, DC DB 1 
6 DF Pek. Kolom Tiang Tangga 20/20  cm DB DG 1 
7 DG Pek. Balok Tangga 20/30  cm DF DH 1 
8 DH Pek. Plat Tangga T.12 Anak Tangga 20/30 cm DG GB 4 
9 DI Pek. Railing Pagar Stainless Tangga dan Teras CC IB, KA 5 
 
     
V 
 
PEKERJAAN PASANGAN DAN 
PLASTERAN 
  
 
1 EA Pek. Pas. Dinding Bata (CF3), (EA1 dan CM) (CM), (CH) 10 
2 EB Pek. Plesteran Dinding Bata GF FC, FB, FE, FF 16 
VI  
PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA 
DAN VENTILASI 
  
 
1 FA Pek. Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi (CF3), (FA1, CM, EA1) (FA2, CM), (CH) 2 
2 FB Pek. Daun Pintu Panel Kayu Papan EB FD 2 
3 FC Pek. Kusen Pintu Aluminium EB FD 2 
4 FD Pek. Pintu Kaca T.10 mm Aluminium Frame List FC MA 2 
5 FE Pek. Daun Jendela Kaca Bingkai Kayu Papan EB MA 2 
6 FF Pek. Jendela Kaca Mati t. 5 mm EB FD 1 
7 FG Pek. Ventilasi Kayu Klas I Type Block CH CN dan CO 1 
      
VII  PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP     
1 GA Pek. Kuda - Kuda Baja IWF CN dan CO GB 6 
2 GB Pek. Gording Baja Canal 
GA dan GC, CL dan 
DH 
GD1 dan HA 6 
3 GC Pek. Kuda - Kuda dan Rangka Atap Baja Ringan CN dan CO GB 5 
4 GD Pek. Rangka Atap Genteng Metal Polos GB, GD1 GD2 dan MB, GE 8 
5 GE Pek. Talang GD dan MB GF 4 
6 GF Pek. Atap Genteng Metal Polos GE GG dan EB 3 
7 GG Pek. Bubungan Genteng Metal Polos GF GH dan GI 2 
8 GH 
Pek. Tedeng Layar Ukiran Motif Jambi Papan 
Klas I 
GG BC 
4 
9 GI Pek. Lisplank Kayu Klass 1 GG BC 4 
      
VIII  PEKERJAAN PLAFOND    
1 HA Pek. Rangka Plafond Besi Hollow GB HB 15 
2 HB Pek. Plafond GRC HA HC 10 
3 HC Pek. List Kayu Profil Plafond HB MA 3 
 
IX 
 
 
PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING 
KERAMIK 
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1 IA Pek. Lantai, Cincin dan Dinding Keramik BE dan CC IB dan KA 12 
2 IB Pek. Acian Selasar Keliling IA dan DI IC dan JA 1 
3 IC Pek. Pasangan Batu Alam Dinding dan Kolom IB ID dan IE 6 
4 ID Pek. List Profil Beton Kepala Tiang / Kolom IC MA 5 
5 IE Pek. List Profil IC MA 3 
No. Kode Kegiatan Predecessor Successor Durasi (hari) 
      
X JA PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK IB LA 13 
      
XI 
KA PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 
DAN SANITASI 
IA dan DI MA 
14 
      
XII LA PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI JA MA 6 
      
XIII  PEKERJAAN PENGECATAN    
1 MA Pek. Cat 
FD, FB, FE, FF, ID, IE, 
LA, HC, KA 
- 15 
2 MB Pek. Cat Kuda-Kuda Baja GD1 GE 1 
      
XIV  PEKERJAAN TANAH DAN PASIR TURAP    
1 NA Pek. Galian Tanah Pondasi - OB 6 
2 NB Pek. Urugan Tanah Kembali OC OE 2 
3 NC Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi T. 5 cm OB OC 1 
      
XV  PEKERJAAN STRUKTUR TURAP    
1 OA Pek. Cor Lantai Kerja Bawah Pondasi T. 5 cm OB OC 1 
2 OB Pek. Pas. Pondasi Cerucuk Ø 10 - 30 cm NA NC dan OA 5 
3 OC Pek. Pondasi Tapak NC dan OA NB 2 
4 OD Pek. Kolom OE PA dan PB 5 
5 OE Pek. Balok Sloof 20/30 cm NB OD 1 
6 OF Pek. Balok Pinggang & Ring Balok 20/30 cm PA dan PB PC 2 
XVI  
PEKERJAAN PASANGAN DAN 
PLASTERAN 
  
 
1 PA Pek. Pas. Dinding 1 Bata OD OF 4 
2 PB Pek. Pas. Pipa 1/2" OD OF 1 
3 PC Pek. Plasteran Dinding, Kolom, Balok OF CF 8 
Sumber : Hasil Analisis Data 
Pekerjaan proyek yang memiliki multi titik 
awal dan multi terminal memiliki beberapa total 
float negatif, nol dan positif. Apabila float negatif 
maka durasi berdasarkan target, kurang dari yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 
Untuk menentukan apakah kegiatan tesebut 
berada dijalur kritis harus memenuhi ES=LS, 
EF=LF dan TF=0.  
Tabel Kegiatan Yang Berada Pada Jalur Kritis 
No. Kode Kegiatan Durasi TF 
1 AA Pek. Papan Nama Proyek 0 0 
2 AC Pek. Bouwplank / Pengukuran 2 0 
3 AD Pek. Alat Bantu Kerja / Steger 4 0 
4 BB Pek. Urugan Tanah Kembali 3 0 
5 BC Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai 7 0 
6 CB Pek. Pas. Pondasi Cerucuk Ø 10-30 cm 21 0 
7 CE Pek. Pondasi Tapak 9 0 
8 CF Pek. Kolom 30/30  cm 10 0 
9 CG Pek. Balok Sloof 20/30  cm 4 0 
10 CH Pek. Kolom Praktis uk. 10/10  cm 2 0 
11 CI Pek. Balok Lantai 25/45  cm 8 0 
12 CJ Pek. Plat Lantai Dasar T.12 cm 6 0 
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13 CK Pek. Plat Lantai-1 T.12 cm 5 0 
14 CM Pek. Balok Pinggang 10/15 cm 2 0 
15 CO Pek. Balok Gantung & Ring Balok 20/30 cm 3 0 
16 EA Pek. Pas. Dinding Bata 10 0 
17 EB Pek. Plesteran Dinding Bata 16 0 
18 FA Pek. Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi 2 0 
19 FE Pek. Daun Jendela Kaca Bingkai Kayu Papan 2 0 
20 FG Pek. Ventilasi Kayu Klas I Type Block 1 0 
21 GA Pek. Kuda - Kuda Baja IWF 6 0 
22 GB Pek. Gording Baja Canal 6 0 
23 GD Pek. Rangka Atap Genteng Metal Polos 8 0 
24 GE Pek. Talang 4 0 
25 GF Pek. Atap Genteng Metal Polos 3 0 
26 GG Pek. Bubungan Genteng Metal Polos 2 0 
27 GH Pek. Tedeng Layar Ukiran Motif Jambi Papan Klas I 4 0 
28 GI Pek. Lisplank Kayu Klass 1 4 0 
29 IA Pek. Lantai, Cincin dan Dinding Keramik 12 0 
30 IB Pek. Acian Selasar Keliling 1 0 
31 JA Pek. Instalasi Listrik 13 0 
32 LA Pek. Gantungan Dan Kunci 6 0 
33 MA Pek. Cat 15 0 
Sumber :  Hasil Analisis Data 
KESIMPULAN 
Dari hasil analisa menggunakan diagram 
CPM untuk  Proyek Pembangunan Pendopo 
(Balai Adat) Provinsi Jambi diketahui kegiatan 
yang berada pada jalur kritis berjumlah 33 item 
pekerjaan 
DAFTAR PUSTAKA 
Analisa Harga Satuan (SNI). Dinas Pekerjaan 
Umum (PU) 
Asiyanto. 2009. Manajemen Resiko Untuk 
Kontraktor. Pradnya Paramita. 
Badri Sofwan. 1991. Dasar-Dasar Network 
Planning (Dasar-Dasar Perencanaan 
Jaringan Kerja). Jakarta. Rineka Cipta. 
Budiarso Tri. 2008. Tinjauan Optimalisasi Biaya 
dan Waktu Menggunakan Metode Least 
Cost Scheduling (Studi Kasus : Proyek 
Flyover Arif Rahman Hakim, 
Depok).Universitas Indonesia. 
Ervianto Wulfram I. 2004. Teori-Aplikasi 
Manajemen Proyek Konstruksi. 
Yogjakarta. Andi. 
Husen Abrar. 2008. Manajemen Konstruksi 
Proyek Perencanaan, Penjadwalan dan 
Pengendalian Proyek. Serpong. Andi. 
Soeharto Iman. 1995. Manajemen Proyek Dari 
Konseptual Sampai Operasional, 
Jakarta. Erlangga. 
Wikipedia Indonesia. 28 Agustus 2013, 16.32 
WIB. Tersedia di www.google.com 
search Wikipedia Indonesia. 
